

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Тихорецкий район
от 30.12.2021 № 1246

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
первоочередных действий по созданию и функционированию
центров образования естественнонаучной и технологической
направленностей «Точка роста» в муниципальном образовании
Тихорецкий район на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1	Проведение анализа состояния помещений с целью составления сметной документации по проведению текущего ремонта для подготовки классных комнат в соответствии с утвержденными требованиями	сметная документация	октябрь-декабрь 2021 года	Абраменко О.С., Косова М.А.
2	Определение перечня лиц (рабочей группы) из числа руководящих работников общеобразовательной организации, ответственных за подготовку центров «Точка роста»	приказы УО, ОУ	декабрь 2021 года	Косова М.А.
3	Разработка дизайн-проектов и проектов зонирования помещений центров «Точка роста»	дизайн-проект/ презентация/проект зонирования	до 1 апреля 2022 года	Директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
4	Составление сметных расчетов для проведения текущего ремонта специализированных кабинетов в соответствии с требованиями федерального оператора и приказом МОиМП	сметные расчеты	до 1 апреля 2022 года	Абраменко О.С., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
5	Подбор подрядных организаций для проведения текущего ремонта помещений, предназначенных для	муниципальные контракты	до 1 июня 2022 года	Абраменко О.С., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39

	функционирования центров «Точка роста»			
6	Разработка комплексного плана мероприятий (дорожной карты) с указанием всех этапов проведения ремонтных работ, организационных и технологических этапов по подготовке центров «Точка роста» в каждом учреждении	приказы ОУ	до 1 июня 2022 года	Абраменко О.С., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
7	Издание приказов: о создании Центра «Точка роста»; об утверждении Положения о центре «Точка роста»; о назначении куратора, ответственного за функционирование и развитие центра «Точка роста»; об утверждении медиа-плана сопровождения создания и функционирования центра «Точка роста»	приказы ОУ	до 1 мая 2022 года	Директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
8	Создание на сайте ОУ раздела «Центр «Точка роста»	раздел сайта	до 15 мая – создание раздела и размещение НПА, локальных актов ОУ, далее – еженедельное обновление информации	Директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
9	Мониторинг кадрового состава центров «Точка роста»	проект занимаемых штатных должностей, утверждение списка учителей-предметников, которые будут задействованы в реализации программ ЦТР	до 1 мая 2022 года	Косова М.А., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
10	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с установленными требованиями	ремонтные работы	июнь-июль 2022 года	Абраменко О.С., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39

11	Мониторинг хода проведения работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России и МОНиМП	по форме, определенной Минпросвещения России	в сроки, установленные МОНиМП	Абраменко О.С., Косова М.А., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
12	Определение предполагаемого перечня образовательных программ, которые будут реализованы на базе центров «Точка роста» и корректировка образовательных программ на 2022-2023 учебный год	приказы ОУ об утверждении списка программ, в которые будут внесены изменения с указанием сроков их корректировки	до 1 июня 2022 года	Косова М.А., Полякова Н.С., Савина С.А., Шевцова А.Г., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
13	Разработка программ дополнительного образования, которые будут реализованы в центрах «Точка роста»	программы	июнь-августа	Косова М.А., Полякова Н.С., Савина С.А., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
14	Согласование объемных показателей муниципального задания в связи с их изменением с момента начала функционирования центров «Точка роста» (дополнительное образование, внеурочная деятельность, мероприятия и т.д.)	муниципальное задание ОУ	до 1 сентября 2022 года	Косова М.А., Жеребцова А.М., Савина С.А., Шевцова А.Г.
15	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам центров «Точка роста»	коллективный договор ОУ	до 1 июля 2022 года	Косова М.А., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
16	Внесение изменений в должностные инструкции работников центров «Точка роста»	утвержденные должностные инструкции	до 1 июля 2022 года	Косова М.А., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
17	Брендинг помещений центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	логотипы, стенды, указатели и т.п.	до 1 августа 2022 года	Абраменко О.С., Косова М.А., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
18	Расчет показателей	расчеты	по запросу	Косова М.А.,

	функционирования для каждого центра «Точка роста»			Жеребцова А.М., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
19	Контроль за прохождением курсов повышения квалификации (повышением профмастерства) сотрудников и педагогов центров, обучением новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», в том числе: анализ и подбор кадрового состава педагогов, задействованных в работе центров «Точка роста»; обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	мониторинг письмо о кадровом составе свидетельства о повышении квалификации отчет по программам переподготовки кадров	май-август в соответствии со сроками, утвержденными федеральным оператором	Косова М.А., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
20	Получение и проверка полученного оборудования, постановка на учет	акты приема-передачи, акты проверки	согласно сроками поставки гос.контракта	Косова М.А., Жеребцова А.М., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
21	Организация набора детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам центра «Точка роста»	акты о зачислении обучающихся	август 2022 года	Директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
22	Зачисление детей в кружки по направлениям дополнительного образования центров «Точка роста»	приказы ОУ о зачислении обучающихся	август 2022 года	Директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
23	Утверждение расписания	утвержденное	август	Косова М.А.,

	работы центров «Точка роста»	расписание	2022 года	директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
24	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование центров по статьям расходов	калькуляция операционных расходов на приобретение оборудования	август, декабрь 2022 года	Косова М.А., Жеребцова А.М., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
25	Открытие центров «Точка роста»	торжественное открытие	сентябрь 2022 года	Косова М.А., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
26	Организация работы центров «Точка роста»	деятельность центров	в течение 2022-2023 учебного года	Косова М.А., Полякова Н.С., Шевцова А.Г., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39
27	Проведение ежемесячного и ежеквартального мониторингов выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	по форме, определенной Минпросвещения России	в сроки, установленные МОНиМП	Косова М.А., директора МБОУ СОШ № 28, 35, 39

Начальник управления



О.В. Шинтяпкина